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Predsjednik Ivan Jakovčić






putem






Stručne službe za poslove






Skupštine i Poglavarstva

PREDMET:  Prijedlog Novog  plana (rebalansa) građenja i održavanja županijskih i  

                     lokalnih  cesta za  2005. godinu  Županijske uprave za ceste Istarske 

                     županije 

       U privitku dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.










Pročelnik









   Grozdana Lovrečić

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,

2. Obrazloženje,

3. Zaključak Upravnog vijeća ŽUC-e

4. Prijedlog Novog plana-rebalansa za 2005.


Na temelju  članka  59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 – pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05) i članka 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 1/05), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana……… donosi

Z A K L J U Č A K


1. Daje se POZITIVNO prethodno mišljenje na Prijedlog Novog plana (rebalansa) 
    građenja i održavanja  županijskih i lokalnih cesta u 2005. godini Županijske

               uprave za ceste Istarske županije.


2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.


3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO










Predsjednik:









         Ivan  Jakovčić

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E

I  PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

          Pravni temelj za donošenje ovog  Zaključka je članak 59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 – pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05), kojim je propisana nadležnost Županijskog poglavarstva za upravljanje i nadzor nad javnim ustanovama u vlasništvu Istarske županije. 

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

           Ovim Zaključkom Županijsko poglavarstvo Istarske županije daje Prethodno mišljenje na  Prijedlog novog plana (rebalansa) građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2005. godini , Županijske uprave za ceste Istarske županije. 

          Odredbom članka 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 1/05) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) Upravno vijeće donosi godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta uz prethodno mišljenje Županijskog polavarstva i suglasnost  nadležnog ministarstva. 


Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta  za 2005. godinu donešen je dana 27. prosinca 2004. godine na iznos od 144,159 mln kuna, uz prethodno mišljenje Županijskog poglavarstva Istarske županije i kao takvo upućeno je na  prethodnu suglasnost u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, na osnovu čl. 13. ZOJC-a, N. N.  broj 180/04, dok je u prijašnjem ZOJC-u, N.N. 100/96 ministar davao samo mišljenje.


Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka zatražilo je da se Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta  za 2005. godinu usuglasi na iznos od 135,036 mln kuna, a u konačnici  na 127,619 mln kuna.


Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici 30. svibnja 2005. godine donijelo  Zaključak o prihvaćanju novog plana - usklađenja sa iznosom od 127,619 mln kuna te ga uputilo na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka  koja do sada nije dobivena. Obzirom da je u 2005. godini došlo do odstupanja od plana (obrazloženje uz Prijedlog novog plana - rebalans) potrebno izvršiti usklađivanje prihoda i rashoda što se čini ovim Novim Planom u iznosu od 120,484 mln kuna.

III  TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

         Tekst prijedloga Zaključka o davanju Prethodnog mišljenja na Prijedlog novog plana /rebalansa/ građenja i održavanja  županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za 2005. godinu s obrazloženjem  dostavlja se u prilogu.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 25. studenog 2005. godine donosi 

ZAKLJUČAK


1. O prihvaćanju Prijedloga novog plana (rebalansa) građenja i održavanja županijskih i 
lokalnih cesta za 2005. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije i upućivanju istog na Poglavarstvo Istarske županije na mišljenje.

            2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/05-01/02

URBROJ:2163/1-12/01-01-05-44 

Pazin, 25.11.2005.








ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE







ISTARSKE ŽUPANIJE







UPRAVNO VIJEĆE








Predsjednik Upravnog vijeća 







              Županijske uprave za ceste 








        Istarske županije









Emil Soldatić

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

ISTARSKE  ŽUPANIJE

52001  PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA:400-01/04-01/115

URBROJ:2163/1-12/01-01-05-1/4

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA

ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2005. GODINI

( NOVI PLAN - REBALANS)

Pazin,  studeni  2005.

FINANCIJSKI   PLAN   ZA 2005. GODINU
RASHODI
I  IZDACI


RAČUN
PLAN

NOVI

INDEX 

       



    



2005.

PLAN

KLASIFIKACIJA - ORGANIZACIJSKA


I
RASHODI ODRŽAVANJA 


99.282.000
97.344.000
  98,0    


REDOVNO ODRŽAVANJE

3232/1

42.000.000
42.000.000
100,0



IZVANREDNO ODRŽAVANJE
3232/2

57.282.000
55.344.000
  96,6


A
ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)



85.540.420
83.499.420
  97,6



a) Redovno održavanje

3232/11
30.258.420
30.258.420
100,0




1. Ljetno


3232/111
27.486.500
27.486.500
100,0




2. Zimsko
 

3232/112
  2.771.920
  2.771.920
100,0


  


b) Izvanredno održavanje

3232/21
55.282.000
53.241.000
  96,3




1. Priprema


3232/211
  3.070.000
  4.522.000
147,3




2. Radovi


3232/212
52.212.000
48.719.000
  93,3

  


B
LOKALNE CESTE (a+b)



13.741.580
13.884.580
101,0

a) Redovno održavanje

3232/12
11.741.580
11.741.580
100,0




1. Ljetno


3232/121
  9.162.337
  9.162.337
100,0
  



2. Zimsko
 

3232/122
  2.579.243
  2.579.243
100,0
  


b) Izvanredno održavanje

3232/22
  2.000.000
  2.103.000
105,2 



1. Priprema


3232/221

-
     103.000     
  -



2. Radovi


3232/222
  2.000.000
  2.000.000
100,0
  
             

II
GRAĐENJE



4213
   
14.160.000
11.773.320
  83,1 



1. PRIPREMA

4213/1

  5.860.000
  5.673.320
  96,8




2. IZGRADNJA

4213/2

  8.300.000
  6.100.000
  73,5



III
FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI

10.410.027
7.159.590
  68,8



1. Rashodi

342+343+385

  7.360.027
4.259.524
  57,9




2. Izdaci


544

  3.050.000
2.900.066
  95,1


IV
RASHODI   ŽUC-e




3.767.000
3.516.631
  93,4
                


1. PLAĆE I NAKN. ZAP.
 311+312+313

2.067.000
1.867.311
  90,3



2. MAT. RAS.  I USLUGE
321+322+323 -
1.440.000
1.277.820
  88,7




  -(3232/1+3232/2) + 329    



3. OSTALI RASHODI
422


   260.000
   371.500
142,9



     

    


        127.619.027    119.793.541
  93,9

V
OBVEZE IZ 2004. 





- 
   691.139
-

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI  (I-V)                   127.619.027    120.484.680
  94,4

Obrazloženje uz novi plan (rebalans) za 2005. godinu


Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta  za 2005. godinu donešen je dana 27. prosinca 2004. godine na iznos od 144,159 mln kuna, na kojeg je Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno prethodno mišljenje dana 23. prosinca 2004. godine i kao takvo upućeno je na  prethodnu suglasnost na Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, na osnovu čl. 13. ZOJC-a, N. N.  broj 180/04, dok je u prijašnjem ZOJC-u, N.N. 100/96 ministar davao samo mišljenje.


Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka zatražilo je da usuglasimo Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta  za 2005. godinu na iznos od 135,036 mln kuna, odnosno na 127,619 mln kuna na osnovu čega je i sačinjen Prijedlog plana.


Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici 30. svibnja 2005. godine donijelo  Zaključak o prihvaćanju novog plana – usklađenja sa iznosom od 127,619 mln kuna te ga uputilo na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka  koju i nakon naših višestrukih traženja u pismenom obliku do danas nismo dobili. I takav Plan bitno smanjivan ne može se ostvariti pa je potrebno izvršiti usklađivanje prihoda i rashoda što se čini ovim novim Planom u iznosu od 120,484 mln kuna.

A.
Prihodi i primici

1. Prihodi – pomoći lokalne samouprave planiraju se smanjiti 4% zbog neostvarivanja planiranih zahvata u izvanrednom održavanju i građenju (vidi planove izvanrednog održavanja i građenja).

2. Prihodi – pomoći subjekata  opće države tj. Ministarstva prometa i Hrvatskih cesta nisu se ostvarili u iznosu od po pet miliona kuna od Ministarstva prometa i Hrvatskih cesta. Dogovorena pomoć u sufinanciranju nije se uspjela ostvariti ni nakon niza razgovora, dogovora, pisane inicijative i prijedloga od strane Županijske uprave za ceste. Iz tih se razloga obećana pomoć ne predlaže u novi plan za 2005. godinu. Pokušat će se obećani iznos dogovoriti i realizirati u 2006. godini jer se nisu izveli svi planirani radovi na projektu Višnjan – Poreč (nije realizirano raskrižje Kufci kao ni dionica Kufci - Špadići). Uslijed vremenskih nepogoda došlo je do odrona dijela ceste kod sela Brus što je i sanirano, a za koju se sanaciju zatražilo i obećana je pomoć Ministarstva prometa od 2,5 mln kuna koji se iznos i predlaže u novom planu.

3. Prihodi od financijske imovine predlažu se povećati na 90.000 kuna, a oni su se ostvarili najvećim dijelom  oročavanjem slobodnih sredstava zbog neusklađenosti priliva i odliva sredstava tijekom godine na što je najviše utjecala upitna pomoć Ministarstva prometa i Hrvatskih cesta.

4. Prihodi od nefinancijske imovine – naknade koje čine izvorni prihod Županijske uprave za ceste Istarske županije planiraju se povećati za 1,8% u čemu najznačajnije povećanje iznosi kod naknade za korištenje javnih cesta. Naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta se ne planira jer u ovoj godini nije bilo zatvaranja javnih cesta pa ni tih prihoda, a prihodi od ostalih subjekata tj. trgovačkih društva koja eksploatiraju rudna bogatstva – kamen ne mogu se ostvariti jer su propisi nedorečeni, odnosno nesprovedivi (treba dokazati više od 10% povećanja prometa na određenoj cesti obvezniku plaćanja).


Ostali prihodi – administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima i prihodi od prodaje prijevoznih sredstava usklađuju se sa ostvarenjem tih prihoda za I –X/2005. i predviđanjima do kraja godine.

B. 
Primici


Kredit u iznosu od 30,0 mln kuna ostvaren je u cijelosti (kredit odobren u 2004. godini) pa se tako i planira novim planom.

C.
Novac na žiro računima banaka u cijelosti se prebacio kao početno stanje u 2005. godini kako se i planom, odnosno novim planom i utvrđuje.

Rashodi i izdaci

Tekući rashodi

 Tekući rashodi tj. rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za usluge (tekuće i investiciono održavanje u pravilu redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta) ostali nespomenuti rashodi predlažu se smanjiti u odnosu na plan i to na index 95,7 što čini znatno smanjenje, a u kojem se smanjenju najviše odstupa kod rashoda za zaposlene (nije došlo do povećanja plaća). Kod najvećih rashoda tj. kod tekućeg održavanja zadržava se isti nivo sredstava, a kod izvanrednog održavanja smanjuje se plan za 3,4% (vidi plan izvanrednog održavanja).


Financijski rashodi tj. kamata na zajmove planira se smanjiti na 80,7 indeksnih poena što čini znatno smanjenje, a isto tako i ostali rashod tj. izvanredni rashodi se smanjuju na planska predviđanja od 6,2 indeksna poena .


Kapitalni rashodi – predlažu se smanjiti sa 14,420 na 12,144 mln kuna što predstavlja znatno smanjenje i u tome su rashodi na planu građenja najevidentniji (vidi plan građenja), a planiraju se osigurati sredstva za uređenje fasade zgrade kao nematerijalna imovina u iznosu od 42.000,00 kuna.


Rashodi za postrojenja i opremu se bitno smanjuju, a predlaže se osigurati sredstva za novo vozilo kojim se zamjenjuje staro i amortizirano vozilo.


Zajmovi


Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova se smanjuju sa 3,050 na 2,900 mln kuna, a što znači njihovo usklađivanje sa ostvarenim tečajem kune.


Obaveze iz prošle godine također su usklađene sa njihovim stvarnim ostvarenjem i u cijelosti su podmirene.

-.-

      PLAN  ODRŽAVANJA

   PLAN  REDOVNOG ODRŽAVANJA


PLAN  IZVANREDNOG  ODRŽAVANJA

PLAN  GRAĐENJA
IZVANREDNO ODRŽAVANJE,  PLAN 2005 / NOVI PLAN 2005

OBRAZLOŽENJE

U novom planu radova za 2005. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava kod nekih stavaka i to iz sljedećih razloga :

Stavka 1.1.2. ŽC 5042 Špadići – Višnjan . U planu za 2005 godinu nisu bili radovi na izradi projekata i elaborata izvlaštenja koji su bili ugovoreni 2004 godine a fakturirani su u 2005 god. U iznosu od 724.000,00 kn.

Stavka 1.1.5. ŽC 5115 Peroj  - Fažana. Do povećanja je došlo u izradi projektne dokumentacije u iznosu od 74.000,00 kn.

Stavka 1.2.1.  ŽC 5002 Dajla – Karigador. Povećanje od 46.000,00 kn odnosi se na povećanje količina izvedenih radova.

Stavka 1.2.3. ŽC 5007 Karojba most – Motovun . Povećanje u iznosu od 1.050.000,00 kn se odnosi na neplanirane radove koji su izvedeni zbog vrlo loše strukture tla u zoni izvođenja radova te izradi potpornih zidova koji nisu bili planirani.

Stavka 1.2.7. ŽC 5007 Livade . Povećanje od 51.000,00 kn odnosi se na povećanje količina  prilikom izvođenja radova.

Stavka 2.1.1. ŽC 5002 Antenal. Povećanje od 150.000,00 kn  odnosi se na projektnu dokumentaciju za sanaciju mosta Antenal koja je bila ugovorena u 2004. godini a dio je fakturiran u 2005 godini

Stavka 2.2.1. ŽC 5002 Antenal. Povećanje od 2.500.000,00 kn predviđa se za radove na sanaciji mosta Antenal. Nakon izrade projektne dokumentacije prema potrebnim radovima odnosno cijenama iz projektantskog troškovnika došlo je do povećanja u odnosu na predviđeni iznos koji je bio u planu.

Stavka 3.2.3. ŽC 5046 Klizište Ivančići. Do povećanja od 300.000,00 kn došlo je zbog povećanja opsega radova posebice na izradi temelja potpornog zida.  

U novom planu za 2005. godinu nalaze se i stavke koje nisu bile predviđene u planu za 2005. godinu. To su uglavnom stavke u pripremi za radove na obnovi kolnika i to za radove koji su bili započeti u 2004. godini a trošak se odnosi na poslove nadzora, naknade za izvlaštenje zemljišta ili izradu projektne dokumentacije. To se odnosi na stavke 1.1.7. do 1.1.14. izuzev stavke 1.1.10. 

Stavke 1.1.10 i 1.2.11 odnose se na pripremu i radove na sanaciji odrona Brus koji se dogodio kao izvanredan događaj u mjesecu veljači 2005. godine.

GRAĐENJE,  PLAN 2005 / NOVI PLAN 2005

OBRAZLOŽENJE

Novi plan za radove građenja smanjen je u odnosu na plan 2005. godinu za  2.386.680,00 kuna. Najveći dio smanjenja radova odnosi se pripremne radove i to:

A) PRIPREMA 

         1. PROJEKTI

1.1 Ž5002 Obilaznica Novigrada – Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  200.000,00 jer je izmjenom Prostornog plana ređenja  Grada Novigrada otežano ishodovanje lokacijske dozvole.

1.2 Ž5150 Ulica S.Radića – Raskrižje - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  100.000,00 kuna jer DPU tog područja u izradi te nije moguće ishodovati lokacijsku dozvolu.

1.3 Ž5081 Raskrižje Zelenica Rabac - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za

             100.000,00 kuna  jer nije ishodovana  lokacijska dozvola.

      1.4 Ž5042 Obilaznica Višnjana II - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  100.000,00 kuna jer je projekat vezan uz izradu  idejnog rješenja Obilaznice Višnjana   I  koje je projektirano u sklopu Istarskog Y-a.

      1.5 Ž5119 Obilaznica Pomera - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za    50.000,00 kuna zbog manje vrijednosti realizacije projekta.

      1.6 Ž5042 Obilaznica Nove Vasi  Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  890.000,00 kuna zbog manje vrijednosti realizacije projekta te zbog usklađenja idejnog projekta i dobijanja lokacijske dozvole. 

      1.7 Obilaznica Poreča III - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za 
800.000,00   

            kuna jer će se ostatak investicije realizirati u 2006. godini.

      1.8 Obilaznica Umaga - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  
90.000,00 

kuna zbog manje vrijednosti realizacije projekta.

      1.9 Ž5002 Raskrižje Finida - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za    40.000,00 kuna zbog manje vrijednosti realizacije projekta.

      2.0 Obilaznica Poreča II - Novim planom povećava se planirana vrijednost  za 480.000,00

            kuna zbog doprojektiranja promjene trase, projektiranje nadvožnjaka i projektiranja kabelske kanalizacje.

      2.1 Renovacija Id.Pr. obilaznica Poreča - Novim planom radovi se povećavaju  za 68.320,00 kuna jer su radovi izvršeni u 2004. godini, ali su  situirani u 2005.godini. 

      2.2 Ž5115 Obilaznica Fažana – Novim planom povećava se planirana vrijednost za 160.000,00 kuna jer su radovi izvršeni u 2004. godini, ali su situirani u 2005. godini.

      2.3 Ž5118 Marčana-Križ  - Novim planom radovi se povećavaju  za 2.000,00 kuna jer su    radovi izvršeni u 2004. godini, ali su  situirani u 2005.godini.

      2.4 Ž5042 Raskrižje Kufci - Novim planom radovi se povećavaju  za 100.000,00 kuna jer  su za potrebe ishodovanja građevinske dozvole preuzeti iz programa izvanrednog održavanja.

             2. IZVLAŠTENJE

        2.1    ELABORATI

        2.1.2 Ž5002 Obilaznica Novigrada – Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  

                 40.000,00 kuna zbog manje vrijednosti realizacije projekta.

        2.1.3 L50182 Obilaznica Barbana -  Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  

                 40.000,00 kuna zbog manje vrijednosti realizacije projekta.

        2.1.4 Ž5150 Ulica S.Radića – Raskrižje - Novim planom smanjuje se planirana

                 vrijednost za 30.000,00 kuna nije dovršena projektna dokumentacija te se elaborat neće realizirati.

        2.1.5  Ž5042 Raskrižje Kufci - Novim planom radovi se povećavaju  za 23.000,00 kuna kako bi se izradio elaborat za potrebe ishodovanja građevinske dozvole   

2.2 NAKNADA

2.2.1  Ž5002 Raskrižje Finida-Poreč - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  100.000,00 kuna izvlaštenje zemljišta je u postupku te neće biti realizirano ove planske godine.

2.2.2 Obilaznica Krnja Loža - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za 

                  150.000,00 kuna zbog manje vrijednosti procjene zemljišta.

         2.2.3  Ž5118 Marčana-Križ - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za 300.000,00 kuna izvlaštenje zemljišta je u postupku te neće biti realizirano ove   planske godine.

         2.2.4 Ž5075 sv.Petar – Tinjan - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za 140.000,00 kuna zbog manje vrijednosti realizacije naknade.

         B. IZGRADNJA

          1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)

          1.1 Ž5115 Obilaznica Fažana – Novim planom povećava se planirana vrijednost    za   200.000,00 kuna po osnovi okončane situacije.

          1.2 Ž5187 Obilaznica Krnja Loža - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  

               1.500.000,00 kuna zbog imovinsko pravnih pitanja te se građenje neće realizirati u ovoj planskoj godini.

          1.3 Ž5118 Marčana - Križ - Novim planom smanjuje se planirana vrijednost  za  900.000,00 kuna zbog imovinsko pravnih pitanja te se građenje neće realizirati u ovoj planskoj godini.
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