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Evaluatori žele izraziti svoju zahvalnost svima koji sudjelovali u ovoj evaluaciji na način da su pružili 

potrebne podatke. Uloženi su napori kako bi se osigurala točnost dobivenih informacija i podataka te 

je svaka činjenična pogreška koja je potencijalno preostala nenamjerna i pod punom odgovornošću 

evaluatora. 

Stavovi i mišljenja izraženi u ovom evaluacijskom izvješću isključiva su odgovornost autora te ne 

predstavljaju nužno stavove i mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, ni drugih 

partnera na projektu. 

Sadržaj ovog evaluacijskog izvješća isključiva je odgovornost ugovorenog poduzeća, Projekt jednako 

razvoj d.o.o. te iznesena stajališta ne odražavaju nužno stavove Europske unije. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                               
 

3 

 
 

 

 

 

 

Sadržaj 

 

1. Uvod ..............................................................................................................................4 

2. Metodologija izrade evaluacijskog izvještaja……….......................................................... 5 

3. Rezultati i analiza ...........................................................................................................6 

3.1. Relevantnost ...............................................................................................................6 

3.2. Djelotvornost ..............................................................................................................7 

3.3. Učinkovitost ............................................................................................. .................21 

3.4. Održivost ..................................................................................................................23 

4. Preporuke ...................................................................................................................25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

4 

 
 

1. Uvod 

Ovaj izvještaj predstavlja rezultate završne vanjske evaluacije projekta „Prostorno uređenje teritorija 

– unutrašnjost i priobalje Istre“ (dalje u tekstu: Put-up Istre), provedenog od strane Zavoda za 

prostorno uređenje Istarske županije u periodu od veljače 2015. do svibnja 2016. godine. Partneri na 

projektu bili su: Gradska općina Kopar, Grad Pula, Regionalni razvojni centar Kopar, Sveučilište u 

Ljubljani – Fakultet za arhitekturu i Grad Buzet. Evaluacija je provedena od strane konzultantske 

tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. tijekom travnja, 2016. godine. 

Opći cilj projekta jest postići učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te učinkovite 

javne usluge i infrastrukturu kroz uspostavljanje održivog regionalnog razvojnog koncepta Istre. 

Posebni ciljevi projekta i njima pripadajući najvažniji rezultati su: 

 Prezentiranje zajedničke razvojne vizije koncepta Istre kao cjeline sa zaokruženim područjima 

prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i prirode 

 Postavljanje prostornih usmjerenja i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za 

cijelu Istru i posebno za zaokružene prostorne cjeline: obalu, pogranično područje i razvojne 

gradove: Buzet, Pulu i Kopar 

 Podržano zajedničko planiranje kroz promociju zajedničkog planiranja na lokalnoj razini i 

među razvojnim partnerima. 

Najvažniji rezultati projekta: 

 Studija „Koncept prostornog razvoja Istre – istraživanje pet sadržajnih sklopova: promet, 

turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda“ 

 Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za obalu 

(općine: Ankaran, Kopar, Izola, Piran, Buje, Umag, Brtonigla, Novigrad) 

 Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za 

granično područje (općine: Piran, Kopar, Hrpelje-Kozina, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Buzet, 

Lanišće) 

 Studija prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja 

gradova Kopra i Buzeta 

 Prijedlog prostornog uređenja obale (gradska riva) u Gradu Puli – prijenos dobre prakse 

Grada Kopra 

 Sociološka analiza – Slovenija i Hrvatska 

Osnovna svrha ove završne vanjske evaluacije jest: 

 Ocijeniti provedbu projekta pomoću najčešće korištenih evaluacijskih kriterija11 – 

relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i održivosti; 

                                                           
1
 Ovi evaluacijski kriteriji u skladu su s evaluacijskim kriterijima Odbora za pomoć u razvoju (DAC) Organizacije za 

ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), te predstavljaju najbolju međunarodnu praksu u evaluacijskim analizama i 

predstavljanju njihovih rezultata. 
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 Zabilježiti naučene lekcije te prezentirati preporuke za povećanje održivosti rezultata 

postignutih projektom. 

 

Prvi dio izvještaja opisuje korištenu evaluacijsku metodologiju i izvore informacija. Glavni dio 

izvještaja procjenjuje provedbu projekta prema ključnim evaluacijskim kriterijima. U poglavlju o 

djelotvornosti projekta, koje čini glavni dio izvještaja, kako bi se postigao bolji pregled postignutih 

rezultata, poglavlje započinje tablicom koja prikazuje sažetak očekivanih i postignutih učinaka 

projekta. Završni dio izvještaja navodi ključne preporuke bazirane na identificiranim područjima za 

mogući napredak, koje mogu, prema mišljenju evaluatora, biti korisne za povećanje razine održivosti 

rezultata postignutih u projektu te također poslužiti za neki budući projekt ovog tipa. 

 

2. Metodologija izrade evaluacijskog izvještaja 

Evaluacijske metode korištene u ovoj analizi uključuju pregled sve relevantne projektne 

dokumentacije; analizu rezultata projekta; grupni polu-strukturirani intervju, uključujući dodatne 

konzultacije s projektnim timom i partnerima telefonski i putem elektronske pošte te analizu 

evaluacijskih upitnika distribuiranih projektnom partneru koji nije sudjelovao na intervjuu. 

Konkretnije, evaluatori su: 

 Proučili projektnu dokumentaciju uključujući cjelokupni prijavni obrazac A, web stranicu 

projekta, materijale s javnih rasprava, sastanaka projektnog tima te sastanaka stručne radne 

grupe, materijale sa stručnog seminara, promotivne materijale, dostupne projektne 

izvještaje; 

 Proučili materijale i publikacije producirane tijekom projekta, kao što su: 

 Studija „Koncept prostornog razvoja Istre – istraživanje pet sadržajnih sklopova: promet, 

turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda“ 

 Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za obalu 

(općine: Ankaran, Kopar, Izola, Piran, Buje, Umag, Brtonigla, Novigrad) 

 Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za 

granično područje (općine: Piran, Kopar, Hrpelje-Kozina, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Buzet, 

Lanišće) 

 Studija prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja 

gradova Kopra i Buzeta 

 Prijedlog prostornog uređenja obale (gradska riva) u Gradu Puli – prijenos dobre prakse 

Grada Kopra 

 Brošuru – skraćenu verziju prijedloga specifičnih smjernica sa sadržajem prometa i turizma 

Buzeta 

 Sociološka analiza – Slovenija i Hrvatska 

 Brošuru o projektu pod nazivom „IN (SEA) SIDE ISTRIA“ 
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 Izvršili polu-strukturirane „licem u lice“ intervjue (održane 8. travnja 2016.) te nastavili 

komunikaciju s dodatnim pojašnjenjima putem elektronske pošte sa sljedećim članovima 

projektnog tima: 

 Latinka Janjanin – stručna savjetnica za prirodne sustave u Zavodu za prostorno uređenje 

Istarske županije 

 Karmela Maren – viša stručna suradnica za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe u 

Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Pule 

 Anica Milković Grbac – pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta 

 Slavko Mezek – voditelj projekata u Regionalnom razvojnom centru Kopar 

 Ivana Štrkalj – analitičarka za vođenje međunarodnih projekata u gradskoj općini Kopar 

 Tjaša Babić – viša savjetnica za prostorno planiranje u gradskoj općini Kopar 

S obzirom na svoje ciljeve, ova vanjska evaluacija ocjenjuje relevantnost rezultata projekta u pogledu 

utvrđenih ciljeva, primjerenosti logike intervencije, izbora partnera i korištenog pristupa, kao i 

usklađenost ciljeva projekta s drugim sličnim naporima. U pogledu djelotvornosti, evaluacija 

ocjenjuje u kojoj su mjeri očekivani rezultati i ciljevi postignuti i analizira čimbenike koji utječu na 

postizanje/ne postizanje tih rezultata. Učinkovitost se procjenjuje na temelju cjelokupnog upravljanja 

projektom, uključujući kvalitetu komunikacije, metode praćenja, financijsko upravljanje i 

izvješćivanje. Održivost se procjenjuje na temelju percepcije ključnih dionika o kumulativnim 

učincima, ključnim prednostima i promjenama koje se mogu pripisati projektu, kao i procjene 

kapaciteta i volje projektnih partnera da nastave svoj rad. Posljednji dio izvještaja koji donosi 

preporuke je namijenjen za podršku održivosti rezultata postignutih projektom te pruža uvid za 

planiranje i provedbu bilo kojeg budućeg sličnog projekta. 

 

3. Rezultati i analiza 

3.1. Relevantnost 

Opći cilj projekta „Prostorno uređenje teritorija – unutrašnjost i priobalje Istre“ jest postići 

učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te učinkovite javne usluge i infrastrukturu 

kroz uspostavljanje održivog regionalnog razvojnog koncepta Istre. Ovaj cilj u potpunosti je 

sukladan sa strateškim ciljem Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. 

koji je usmjeren pružanju podrške i promicanju održivog razvoja cijelog prekograničnog područja 

između Slovenije i Hrvatske. Projekt se također uklapa u viziju Programa, koja glasi: „učiniti 

prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije konkurentnim područjem s održivim životnim 

uvjetima, područjem dobrobiti za njegove stanovnike, uzimajući u obzir potrebu za regionalnim 

razvojem zapostavljenih regija.“ Projekt je u skladu i s vizijom Programa za novo razdoblje, 2014. – 

2020., koja glasi: „Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i 

vitalnog graničnog područja te njegovanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja 

prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko 

područje.“ Novi Program također navodi važnost osiguravanja sigurnog i vitalnog područja, što je od 

iznimne važnosti za ljude te bi se trebalo osigurati povećanjem kapaciteta institucionalne suradnje 

na svim razinama, a to je upravo ono što ovaj projekt čini. 
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Svi partneri sudjelovali su ranije u projektima prekogranične suradnje te je, s obzirom na to da se radi 

o javnim tijelima koja djeluju u pograničnom području, ovakav tip projekta logično vezan uz djelokrug 

uobičajenih aktivnosti projektnih partnera, posebice u aspektu razvoja ciljanog područja. Ovaj projekt 

nastavak je Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP), koji je usmjeren na pitanja 

prostornog planiranja i razvoja, strategije održivog turizma, regionalnog programa za zaštitu voda i 

upravljanje zaštićenim prirodnim područjima te projekta Zajedničko upravljanje Jadranskim morem, 

koji su podloga za pripremu zajedničkih smjernica hrvatske i slovenske strane za uređivanje prostora i 

kasnije eventualno osnivanje zajedničkog prekograničnog prostora. U prostornom planu koji je u 

trenutku objave natječaja bio na snazi za Istarsku županiju postojala je odredba o izradi analize 

studije pograničnog područja, koji je slabije razvijen u odnosu na ostatak Istre te je to bio glavni 

razlog za pokretanje ovog projekta od strane vodećeg partnera. 

Područje Istre specifično je zbog svoje podjele po administrativnim granicama, dok, što su pokazali i 

rezultati sociološke analize, „ljudi na terenu“ odnosno stanovništvo normalno žive, druže se, 

surađuju, trguju te mnogi rade preko granice pa putuju ovim prostorima na dnevnoj bazi. Obzirom da 

ovaj prostor djeluje jedinstveno, neovisno o državnim granicama, a isto tako su raspoređena i 

prirodna, kulturna i druga dobra, njime je potrebno upravljati na cjelovit način, što bi doprinijelo 

učinkovitosti javnih usluga te sveukupnom razvitku ovog područja. Projekt „PUT-UP Istre“ orijentiran 

je upravo na zajedničko i strateško planiranje te postavljanje polazišta za usuglašeni prekogranični 

razvoj i promicanje zajedničkog identiteta Istre i cijelog prekograničnog područja te po prvi puta 

donosi dokumente koji ovo područje percipiraju kao cjelinu. 

Prijavitelj projekta je vrlo adekvatno odabrao projektne partnere – Gradsku općinu Kopar, Grad 

Pulu, Regionalni razvojni centar Kopar, Sveučilište u Ljubljani – Fakultet za arhitekturu te Grad 

Buzet – koji su svi relevantni lokalni i regionalni dionici te tijela koja na ovaj ili onaj način sudjeluju 

u prostornom uređenju ciljanog područja. Partneri u projektu već su ranije surađivali na raznim 

aktivnostima te posjeduju potrebne kapacitete za provedbu aktivnosti ovog projekta, a koje će im, 

sukladno ciljevima projekta i svrsi samog Poziva, omogućiti daljnju nadogradnju na rezultate ovog 

projekta te podlogu za daljnje razvojne projekte ovog tipa, što nosi potencijal za održivost rezultata 

projekta. 

Uzimajući u obzir djelokrug i ovlasti partnera na projektu, koji uključuju izradu dokumenta 

prostornog uređenja, provedbu dokumenata prostornog uređenja, planiranje prostornog razvoja, 

uređenje javnih površina, očuvanje kulturne baštine, zaštitu okoliša i slično, jasno je da je ovaj projekt 

utemeljen na stvarnim razvojnim potrebama ciljanog područja te da će njegovi rezultati biti 

korišteni za unapređenje prostornog planiranja na način koji se promiče ovim projektom. 

 

3.2. Djelotvornost 

Projekt „Prostorno uređenje teritorija – unutrašnjost i priobalje Istre“, kako sam naziv kaže, cilja na 

uspostavljanje održivog regionalnog razvojnog koncepta Istre kojim se želi postići učinkovito 

upravljanje prostorom i prirodnim resursima te učinkovite javne usluge i infrastruktura. Specifični 

ciljevi projekta blisko odgovaraju trima radnim paketima projekta: 
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 Uspostavljanje zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre na sadržajno ključnim područjima 

(promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda) 

 Koncept prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za 

posebno zaokružene prostorne cjeline obala, granično područje te za razvojne centre 

Buzet, Pula i Kopar 

 Potpomognuto zajedničko planiranje razvoja kroz promociju zajedničkog planiranja na 

lokalnoj razini i među razvojnim partnerima 

Očekivani učinci projekta prikazani su u Tablici 1, uspoređeni s ostvarenim učincima te detaljnije 

analizirani u nastavku poglavlja. 

Tablica 1 – Sažetak očekivanih i postignutih neposrednih učinaka projekta „PUT-UP Istre“ 

Očekivani učinci 
 

Postignuti učinci 

Uspostavljena 1 stručna skupina  Uspostavljena 1 stručna skupina sastavljena od 
ukupno 7 članova; 5 iz redova projektnih partnera, 
1 predstavnika Istarske županije te 1 vanjskog 
stručnjaka 

 Dodatno uspostavljeni upravni odbor i tehnički 
odbor projekta, u koje su imenovana po 2 
predstavnika svakog od partnera u projektu 
 

Izrađena studija o zajedničkom konceptu prostornog razvoja 
Istre s konceptom razvoja za područja prometa, turizma, 
poljoprivrede, gospodarstva, prirode 
 

 Izrađena studija „Koncept prostornog razvoja Istre 
– istraživanje pet sadržajnih sklopova: promet, 
turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda“ 

Održana 2 zajednička prekogranična predstavljanja 
zajedničkog koncepta razvoja Istre i pojedinih sadržajnih 
paketa 

 Održane 2 javne rasprave na temu „Zajednički 
koncept prostornog razvoja Istre – promet, 
turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, 
priroda“ u Puli 26. veljače 2016. te u Kopru 15. 
ožujka 2016. 

 

Izrađene 2 studije prostornih smjernica i ishodišta za 
određivanje ključnih razvojnih sadržaja za prostorne jedinice 
obalu i pogranično područje (1 za obalno, 1 za pogranično 
područje) 
 

 Izrađena Studija prostornih usmjerenja i ishodišta 
za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za obalu 
(općine: Ankaran, Kopar, Izola, Piran, Buje, Umag, 
Brtonigla, Novigrad) 

 Izrađena Studija prostornih usmjerenja i ishodišta 
za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za 
granično područje (općine: Piran, Kopar, Hrpelje-
Kozina, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Buzet, Lanišće) 

Izrađena studija prostornih smjernica i ishodišta za 
određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja gradova 
Kopra i Buzeta 

 Izrađena studija prostornih smjernica i ishodišta za 
određivanje ključnih razvojnih sadržaja 
povezivanja gradova Kopra i Buzeta 

 

Održano 1 studijsko putovanje 
 

 Održano 1 studijsko putovanje u Kopar na temu 
uređenja obale za 10 sudionika 

Izrađena brošura - skraćena verzija prijedloga specifičnih 
smjernica sa sadržajem prometa i turizma Buzeta 

 Izrađena brošura - skraćena verzija prijedloga 
specifičnih smjernica sa sadržajem prometa i 
turizma Buzeta 

 

Izrađen prijedlog prostornog uređenja obale u gradu Puli 
 

 Izrađen prijedlog prostornog uređenja obale u 
gradu Puli – prijenos dobre prakse grada Kopra 

 Izrađen idejni projekt uređenja gradske rive u Puli 

Održano javno predstavljanje usklađenih stručnih osnova za  Održano javno predstavljanje usklađenih stručnih 
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prostorno uređenje jedinica: obalno i pogranično područje 
te gradova Buzeta, Pule i Kopra 

osnova za prostorno uređenje jedinica: obalno i 
pogranično područje te gradova Buzeta, Pule i 
Kopra  

 Javna predstavljanja održana u sklopu ranije 
navedenih javnih rasprava u Puli i Kopru 

 

Održan 1 stručni seminar "Održivo upravljanje prostorom u 
cilju zaštite okoliša" 
 

 Održan 1 stručni seminar "Održivo upravljanje 
prostorom u cilju zaštite okoliša" u Kopru, 25. 
studenog 2015., sa 40 sudionika 

Izrađena brošura na tri jezika o projektu pod nazivom "IN 
(SEA) SIDE ISTRA" 

 Izrađena brošura na tri jezika o projektu pod 
nazivom "IN (SEA) SIDE ISTRA", koja predstavlja 
sažetak svih dokumenata odnosno najvažnijih 
rezultata projekta 

Izrađene 3 vrste letaka različitog sadržaja 
 

 Izrađene 3 vrste letaka različitog sadržaja – 1. 
predstavlja sažetak studije „Koncept prostornog 
razvoja Istre – istraživanje pet sadržajnih 
sklopova“, 2. se odnosi na Studiju prostornih 
usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih 
razvojnih sadržaja za obalu, a 3. je sažetak Studije 
prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje 
ključnih razvojnih sadržaja za granično područje 

Organizirane 4 konferencije za javnost  Organizirane 2 konferencije za javnost – prva u 
Puli, 18. svibnja 2015. povodom potpisivanja 
partnerskih sporazuma, a druga u Kopru, 15. 
ožujka 2016. u sklopu javne rasprave. Preostale 2 
konferencije planirane su 22. travnja u Ljubljani te 
27. travnja u Buzetu kao završne konferencije za 
javnost 

Izrađena internetska stranica i logo projekta 
 

 Izrađena internetska stranica (http://put-up-
istre.eu/index.php?id=4315) i logo projekta 
 

 

 

3.2.1. Djelotvornost u odnosu na radni paket 1 – Upravljanje i koordinacija 

Prvi radni paket projekta – Upravljanje i koordinacija – sastoji se od četiri aktivnosti: 1.1. potpisivanje 

ugovora o financiranju i partnerstvu; 1.2. vođenje i koordinacija projektnih partnera; 1.3. praćenje i 

izvještavanje o izvođenju projekta te 1.4. ex post evaluacija. 

Partnerski sporazum potpisan je od strane 6 partnera na projektu u Puli, 18. svibnja 2015. godine, što 

je događaj koji je ujedno bio i press konferencija za javnost. Na istom je predstavljen projekt, 

uključeni partneri, ciljevi te rezultati projekta. 

U svrhu vođenja i koordinacije projekta, tijekom prvog (kick-off) sastanka projektnih partnera 20. 

svibnja 2015. godine u Buzetu, osnovana su dva odbora zadužena za vođenje aktivnosti i 

koordinaciju projektnih partnera – Upravni odbor projekta i Tehnički odbor projekta. U svaki od 

odbora imenovana su po dva predstavnika svakog od projektnih partnera te su tijekom provedbe 

projekta održana 3 sastanka navedenih odbora. Sastanci Upravnog odnosno Tehničkog odbora 

projekta imali su radni karakter i obuhvaćali izlaganje odrađenih aktivnosti i zadataka projekta, 

prijenose dobre prakse te rasprave i koordinaciju budućih aktivnosti. 
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Najveći problem s kojim se projektni tim susreo prilikom provedbe projekta te problem koji još 

uvijek nije riješen jest tehnička greška u modulu za unošenje podataka – MUP (ISARR), koji je alat 

za upravljanje provedbom, odnosno izvještavanje u projektima unutar Operativnog programa 

Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Greška se sastoji od pogrešnog preračunavanja tečaja iz eura u 

hrvatske kune prilikom podnošenja pojedinačnog izvještaja jednog od partnera – Grada Buzeta – 

čime mu je onemogućeno podnošenje izvještaja, a što automatski onemogućava podnošenje 

zajedničkog izvještaja od strane vodećeg partnera. Zbog navedenog problema, s kojim su upoznata 

sva nadležna tijela, projektni partneri do sad nisu dobili odobrenje niti jednog od zajedničkih 

izvještaja, odnosno zahtjeva za povratom sredstava te sukladno tome nisu im isplaćena ni ikakva 

financijska sredstva te su provedene projektne aktivnosti financirane isključivo sredstvima prijavitelja 

i partnera. 

Djelotvornost upravljanja i koordinacije projektom dodatno je razrađena u poglavlju 3.3. 

Učinkovitost. 

 

3.2.2. Djelotvornost u odnosu na radni paket 2 – Uspostavljanje zajedničke razvojne vizije i 

koncepta Istre na sadržajno ključnim područjima (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske 

zone, priroda) 

Drugi radni paket sastojao se od šest aktivnosti: 2.1. akcijskog nacrta stručne radne grupe; 2.2. 

inventarizacije sadržaja i analize postojećih razvojnih dokumenata te pripreme zajedničkog pregleda 

regionalnih prostornih sadržaja za identifikaciju i prijedlog vizije i koncepta razvoja Istre; 2.3. 

provođenja ankete na teritoriju; 2.4. sistematiziranja dobivenih podataka, identifikacije specifičnih i 

problematičnih područja u odnosu na prostorne mogućnosti i okoliš – za izradu konačne Studije 

zajedničkog koncepta prostornog razvoja Istre; 2.5. postavljanja koncepta razvoja Istre po sadržajnim 

sklopovima promet, turizam, poljoprivreda, gospodarsko-razvojne zone i priroda, s prostornim 

umetanjem djelatnosti – za izradu konačne Studije zajedničkog koncepta prostornog razvoja Istre te 

2.6. predstavljanja i usklađivanja Studije zajedničkog koncepta prostornog razvoja Istre po sadržajnim 

sklopovima promet, turizam, poljoprivreda, gospodarsko-razvojne zone i priroda, s prostornim 

umetanjem djelatnosti. 

Stručna radna grupa projekta sadržavala je 7 članova, a formirana je od po jednog predstavnika 

Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, općine Kopar, Regionalnog razvojnog centra Kopar i 

Istarske županije kao pridruženog člana te dva predstavnika Sveučilišta u Ljubljani – Fakulteta za 

arhitekturu i jednog vanjskog stručnjaka imenovanog od strane Zavoda. Na sastancima Stručne radne 

grupe izvještavalo se o provedenim aktivnostima, predstavljalo ostvarene rezultate, planiralo 

sljedeće aktivnosti te, usuglašavanjem svih članova, dolazilo do konačnog dogovora o svakom od 

dokumenata produciranih tijekom projekta. Do sad je održano 5 od inicijalno planiranih 10 sastanaka 

Stručne radne grupe te se preostalih 5 ne planira održati jer nema potrebe, odnosno svrha i zadaci 

Stručne radne grupe su već ispunjeni. 

Analiza postojećih razvojnih dokumenata i identifikacija vizije koncepta razvoja hrvatske strane Istre 

te objedinjavanje studije izvršeno je uz pomoć vanjskog izvođača, tvrtke URBING d.o.o. koja se bavi 

prostornim i urbanističkim planiranjem i projektiranjem, a ugovorena je za izradu studije „Koncept 

prostornog razvoja Istre - istraživanje pet sadržajnih sklopova; promet, turizam, poljoprivreda, 
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gospodarstvo i priroda”. Vanjskom izvođaču dostavljena je cjelokupna važeća prostorno-planska 

dokumentacija Istarske županije, što je obuhvaćalo Prostorni plan Istarske županije te prostorne 

planove uključenih općina i gradova. Također su analizirani osnovni strateški i planski dokumenti na 

razini RH te identificirana specifična i problematična područja u odnosu na prostorne mogućnosti i 

okoliš. Inventarizaciju sadržaja i analizu slovenske strane Istre proveli su Regionalni razvojni centar 

Kopar, Mjesna općina Kopar i Fakultet za arhitekturu Ljubljana po istom principu, odnosno temeljem 

analize prostorno planske dokumentacije i drugih relevantnih strateških dokumenata. Za izradu 

navedene studije za slovenski dio istre ugovorene su sljedeće tvrtke: Acer d.o.o. Novo Mesto za 

tematski sklop prirodne osnove i naseljenosti, PNZ Svetovanje projektiranje d.o.o. za promet, 

Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje za turizam i naseljenost, Urbanisti d.o.o. za poljoprivredu i 

naseljenost te Inštitut za ekonomska raziskovanja za gospodarstvo. Time je, za razliku od dijela 

studije koji predstavlja hrvatsku stranu Istre i za koju je ugovoren jedan vanjski izvođač, za drugu 

polovicu studije ugovoreno pet vanjskih izvođača za svaki od pet sadržajnih sklopova. Također je, 

putem javne nabave, odabran vanjski stručnjak kao koordinator zajedničkog koncepta razvoja Istre, 

koji je koordinirao hrvatske i slovenske stručnjake prilikom izrade anketa, analiza, stručnih podloga i 

naposljetku studija. 

Inventarizacija sadržaja i analiza postojećih razvojnih dokumenata te priprema zajedničkog pregleda 

regionalnih prostornih sadržaja za identifikaciju i prijedlog vizije i koncepta razvoja Istre poslužila je 

kao podloga za buduće aktivnosti, odnosno za izradu dokumenata koji predstavljaju rezultate ovog 

projekta. Samim time ova aktivnost predstavlja važan prvi korak za izradu četiri studije odnosno 

prijedloga prostornog uređenja obale u gradu Puli te je važno da su obuhvaćeni planski i strateški 

dokumenti cijelog područja. 

Sociološka analiza – Slovenija i Hrvatska 

Sociološkom analizom, provedenom od strane vanjskog stručnjaka za hrvatsku stranu te predavačice 

i istraživačice s Fakulteta za arhitekturu za slovensku stranu Istre, namjeravano je, kao što se navodi i 

u samoj analizi, pojasniti ljudske, nematerijalne generatore razvojnih postignuća i modernizacijskih 

procesa, odnosno činitelje zaostajanja i razvojne re-tradicionalizacije ovih dvaju dijelova 

pograničnog područja. U tu svrhu provedena je analiza pitanja i problema kvalitete života na 

pograničnom teritoriju, poželjnih pravaca razvoja Istre te pograničnih odnosa na temelju rezultata 

empirijskih istraživanja predstavnika jedinica lokalne samouprave metodom intervjua te rezultata 

ankete na uzorku stanovništva u pograničnoj zoni. 

Uz istraživanje mogućnosti i ograničenja unapređenju kvalitete života ljudi koji žive na ovom 

području kroz anketiranje njihovih stavova, kroz intervjue u lokalnim upravama dodatno su istražene 

mogućnosti učinkovitije organizacije i razvoja prometa, poljoprivrede, turizma, odnosno ukupne 

ekonomije i društvenog života na cjelokupnom prostoru i slovenske i hrvatske Istre. 

Empirijsko istraživanje u Sloveniji obavljeno je putem intervjua u sjedištima općina Piran, Kopar i 

Hrpeje-Kozina. Anketno istraživanje je obavljeno u mjestima Portorož, Dragonja, Dekani i Šmarje te 

metodama ankete i intervjua u brdskim mjestima u zaleđu Kopra - Padna, Hrastovlje, Gradin, 

Rakitovec i Golac. Na terenu je ukupno u slovenskom dijelu Istre obavljeno 82 razgovora, 

kombinirano - metodom anketa i intervjua. Što se tiče hrvatskog dijela Istre, empirijsko istraživanje 

provedeno je putem ankete u gradovima Buje, Buzet, Umag i Novigrad te općinama Oprtalj i 
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Grožnjan. Realizirano je ukupno 236 razgovora anketnog tipa i 32 intervjua sa sugovornicima iz JLS i 

Istarske županije, što znači da je ukupan broj anketa i intervjua, ispitivanja stavova i dijaloga s 

hrvatske strane bio 268. Od inicijalno planiranih približno 550 anketiranih osoba na području 

pograničja i priobalja s hrvatske i slovenske strane, anketirano odnosno intervjuirano je 350 

sugovornika. Planirani broj anketiranih osoba nije ostvaren jer je istraživanje naišlo na velik broj 

slučajeva odbijanja anketiranja, što je uzrokovalo i kašnjenje same aktivnosti odnosno izrade 

sociološke analize, ali to nije utjecalo na raspored ostalih aktivnosti. 

Zajednički zaključci sociološke analize pokazuju visoku razinu sličnosti identificiranih problema s 

obje strane granice, što ide u prilog samom dizajnu ovog projekta, odnosno izradi zajedničkog 

koncepta prostornog uređenja teritorija pogranične Istre. Autori zaključuju kako se zajednički 

problemi, među kojima se ističu nezaposlenost, posebno mladih te problemi s prometnom 

infrastrukturom i prometnom povezanosti sredstvima javnog prometa, mogu riješiti zajedničkim 

snagama, odnosno konceptom prostornog uređenja koji će ovo područje promatrati kao cjelinu, 

neovisnu o državnim granicama. 

Mišljenje je evaluatora da je sociološka analiza adekvatno strukturirana te da, unatoč manjem 

odazivu ispitanika, predstavlja reprezentativne rezultate i zaključke, koje dodatno potvrđuje i velika 

sličnost nalaza s obje strane granice. Sociološka analiza daje dodatnu vrijednost rezultatima projekta 

na način da, uz stručne studije koje se izrađuju u svrhu unapređenja procesa prostornog planiranja na 

ovom području, donosi i prijedloge predstavnika jedinica lokalne samouprave i građana koji na tom 

području i žive. 

 

Studija „Koncept prostornog razvoja Istre - istraživanje pet sadržajnih sklopova; promet, turizam, 

poljoprivreda, gospodarstvo i priroda” 

Studija, kao što i njen naziv govori, pruža koncept prostornog razvoja Istre koji se temelji na pet 

sadržajnih sklopova – promet, turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda. Studija je izrađena na 

osnovi velikog broja prostorno planskih dokumenata koji su prikupljeni i sistematizirani, a izrađena je 

od strane vanjskih izvođača navedenih ranije u ovom poglavlju. Regije uključene u analizu su Istarska 

županija, Notranjsko-kraška regija, Obalno-kraška regija te Osrednjeslovenska regija, a ovaj 

dokument predstavlja najvažniji rezultat projekta i prvi korak u ispunjenju njegova općeg cilja. 

Izrada studije provedena je kroz nekoliko faza, koje su obuhvaćale sljedeće aktivnosti: (1) 

sudjelovanje u radu stručne radne grupe; (2) analizu, sistematizaciju podataka i identifikaciju 

problematičnih područja; (3) pisanje izvješća i elaboriranje smjernica za strateške okvire uređenja 

teritorija; (4) javna rasprava i usklađivanje s nacionalnim organima, regijom i susjednim regijama o 

prijedlozima prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja na razini cijele 

Istre; te (5) predstavljanje zajedničkog koncepta razvoja Istre i pet sadržajnih sklopova. Metodologija 

izrade studije obuhvaća samostalni rad stručnjaka odnosno autora, koordinaciju i suradnju stručnjaka 

i ostalih sudionika u projektu, koordinaciju putem sastanaka Stručne radne grupe i ostalih skupina na 

projektu te usklađivanje predloženog koncepta razvoja sa smjernicama na državnim i regionalnim 

razinama putem sudjelovanja na javnim raspravama i sastancima s nadležnim službama. 
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Kao podloga izradi Studije, izrađena su tri elaborata: „Istra u prostorno planskim dokumentima u 

Hrvatskoj“, „Inventarizacija sadržaja i analiza postojećih razvojnih dokumenata u Republici Sloveniji“ 

te „Predkoncepcija prostornog razvoja Istre“. Navedeni dokumenti služili su kao sastavni dio 

dokumentacije za izradu Studije te na taj način pružili utemeljenje u postojećim sektorskim 

dokumentima, dok je „Predkoncepcija prostornog razvoja Istre“ služila kao osnova za usuglašavanje 

članova Stručne radne grupe, čime je definirana konačna verzija Studije. 

Prijedlog Studije objavljen je i postao (i ostao) dostupan javnosti te je ciljana javnost pozvana da se 

upozna s materijalima prije samih javnih rasprava, na koje su pozvani predstavnici Istarske županije, 

Primorsko-goranske županije, ministarstava odgovornih za prostorno relevantne tematike, nadležni 

za prostorno planiranje u jedinicama lokalne samouprave Istarske županije, prostorni planeri, društvo 

arhitekata te IDA – Istarska razvojna agencija. Javne rasprave održane su u Puli, 26. veljače 2016. te 

u Kopru, 15. ožujka 2016. godine, a na njima su predstavljeni svi dokumenti koji su izrađeni tijekom 

ovog projekta te je stručna javnost pozvana da iskaže svoje mišljenje o istima. U Puli je sudjelovalo 

55, a u Kopru 29 osoba, čime je znatno nadmašen broj od inicijalno predviđenih 35 sudionika na oba 

javna događanja. Mišljenje je evaluatora da su javne rasprave dobro osmišljene i planirane, s 

posebnim naglaskom na pozivanje sudionika da se unaprijed upoznaju s materijalima o kojima se 

raspravljalo i na taj način pripreme pitanja i komentare. Unatoč dovoljno velikom roku danom 

sudionicima, nitko nije dostavio komentare na predloženi tekst Studije, kao ni na niti jedan drugi 

dokument, te se nisu uključili tijekom rasprave s konkretnim pitanjima, primjedbama ili prijedlozima, 

što može dovesti u pitanje djelotvornost samih javnih rasprava, ali je faktor van utjecaja projektnog 

tima koji je, kao što je već navedeno, pozvao relevantne aktere da se aktivno uključe u oblikovanje 

rezultata projekta. 

Što se tiče samog sadržaja studije „Koncept prostornog razvoja Istre - istraživanje pet sadržajnih 

sklopova; promet, turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda”, ista je strukturirana na 112 

stranica, a podijeljena na uvod i 5 poglavlja koja odgovaraju sadržajnim sklopovima iz naslova Studije. 

Svaki sadržajni sklop obrađen je na način da predstavlja: stanje/razvojne mogućnosti/ograničenja i 

probleme uočene u prostoru koje je potrebno riješiti izradom koncepta; ciljeve/strateška 

opredjeljenja koja bi se trebala postići predloženim konceptom; te moguća planska rješenja/pred 

koncept, a zatim donosi objedinjeni koncept razvoja Istre za određeni sadržajni sklop te smjernice 

razvoja za isti. Svrha ove studije jest prezentirati zajedničku razvojnu viziju i koncept razvoja Istre kao 

cjeline. Mišljenje je evaluatora, a isto je izraženo i od strane intervjuiranih članova projektnog tima, 

da ova Studija predstavlja dobro strukturiranu i iscrpnu analizu prostornog razvoja Istre koja pruža 

zajednički koncept uravnoteženog razvoja graničnog područja te se kao takva može koristiti kao 

podloga za planiranje budućih strateških dokumenata za to područje, a također i kao smjernica za 

razvoj budućih zajedničkih projekata. Jedina primjedba na rješenja koja predlaže Studija izražena je 

od strane Gradske općine Kopar i Regionalnog razvojnog centra Kopar, a odnosi se na sadržajni sklop 

promet, odnosno konkretno na željeznički promet u sklopu kojeg se predlaže obnova starih 

željezničkih pruga, dok bi naglasak prema njihovom mišljenju trebao biti na rasterećenju obale od 

prometa i izmještanju željezničkih koridora u unutrašnjost. 

*** 

Možemo zaključiti da je radni paket 2 - Uspostavljanje zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre na 

sadržajno ključnim područjima (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda) uspješno 
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proveden s obzirom da su sve planirane aktivnosti izvršene prema planu, a Studija koja predstavlja 

najvažniji neposredni učinak projekta uspješno izrađena. Jedina aktivnost koja nije u potpunosti 

ispunila svoju svrhu jesu javne rasprave koje, unatoč osiguravanju uvjeta za pravovremenu pripremu 

sudionika za sudjelovanje u raspravi i njihovoj prisutnosti na raspravi, nisu polučile aktivno 

uključivanje i diskusiju među sudionicima, što se s druge strane može protumačiti kao zadovoljstvo 

predstavnika javnih tijela i stručnjaka koji se bave prostornim planiranjem s konceptima studija koje 

su inicijalno predstavljene. U prilog tome ide i komentar načelnice Ines Merčep, dipl. ing. arh. iz 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, koja je komentirala da je pristup projekta PUT-

UP ISTRE kreativniji od onog vezanog za teritorijalni ustroj te da je pohvalno što se govori o 

smjernicama na svim nivoima prostornog planiranja. Dalje je izrazila da smatra da je projekt vrlo 

koristan svim sudionicima na svim nivoima. U sklopu ovog radnog paketa izvršene su aktivnosti i 

postignuti rezultati koji služe kao podloga budućim aktivnostima i rezultatima, stoga je 

pravovremenost i uspješno izvršenje drugog radnog paketa bilo nužno za uspjeh cjelokupnog 

projekta. 

 

3.2.3. Djelotvornost u odnosu na radni paket 3 – Koncept prostornih smjernica i polazišta za 

određivanje ključnih razvojnih sadržaja za posebno zaokružene prostorne cjeline obala, granično 

područje te za razvojne centre Buzet, Pula i Kopar 

Treći radni paket sastojao se od pet aktivnosti: 3.1. Analize stanja posebnih prostornih cjelina obale, 

graničnog područja, razvojnih centara Buzet, Pula i Kopar po posebnim razvojnim pitanjima ovisno o 

ključnim potrebama zaokruženih područja; 3.2. na bazi dobivenih smjernica iz Studije koncepta 

razvoja Istre po pet sadržajnih sklopova, izraditi prijedlog prostornih smjernica za studije: prostorne 

cjeline obala, granično područje te određivanje ključnih razvojnih sadržaja za te dvije prostorne 

cjeline; 3.3. pripreme prijedloga prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih 

sadržaja povezivanja centara Kopar i Buzet kao okvira za određivanje odvojenih posebnih smjernica 

za prometne i turističke sadržaje za razvojne centre Buzet i Kopar; 3.4. pripreme prijedloga 

prostornog uređenja obale (gradske rive) u gradu Puli i prijenos prakse iz Kopra kao primjera dobre 

prakse za Istru te 3.5. javne rasprave stručnih podloga i usklađivanje s nacionalnim organima, regijom 

i susjednim regijama o prijedlozima prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih 

sadržaja na razini cijele Istre. 

Na bazi dobivenih smjernica iz studije „Koncept prostornog razvoja Istre - istraživanje pet 

sadržajnih sklopova; promet, turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda”, izrađeni su prijedlozi 

za određivanje posebnih prostornih smjernica i ključnih razvojnih sadržaja za prostorne cjeline obala 

te granično područje. Ove dvije studije – jedna za obalni, a druga za pogranični dio Istre, fokusirane 

su na sljedeće općine: Novigrad, Brtonigla, Umag, Buje, Piran, Izola, Kopar, Ankaran, Grožnjan, 

Oprtalj, Buzet, Lanišće i Hrpelje-Kozina. Također su izrađeni prijedlozi prostornih smjernica i polazišta 

za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja centara Kopar i Buzet u svrhu određivanja 

odvojenih posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje za gradove Kopar i Buzet 

pojedinačno. 
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Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za obalu 

(općine: Ankaran, Koper, Izola, Piran, Buje, Umag, Brtonigla, Novigrad) i Studija prostornih 

usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za granično područje (općine: 

Piran, Koper, Hrpelje-Kozina, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Buzet, Lanišće) 

Ove dvije studije strukturirane su na jednak način kao i studija „Koncept prostornog razvoja Istre - 

istraživanje pet sadržajnih sklopova; promet, turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda”, 

obrađujući istih pet sadržajnih sklopova, ali u kontekstu prostornih cjelina na koje se odnose. Tako 

Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za obalu obrađuje 

područje prometa, turizma, poljoprivrede i naseljavanja, gospodarstva te prirodnih vrijednosti i 

naseljavanja pojedinačno za slovensku i hrvatsku obalu te pruža sintezu smjernica za razvoj Istre u 

ovom kontekstu. Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja 

za granično područje ima isti sadržaj, ali je fokusirana, kao što sam naslov kaže, na općine koje 

spadaju u granično područje. Ove dvije studije zapravo se sadržajno u velikoj mjeri podudaraju s 

„Konceptom prostornog razvoja Istre - istraživanje pet sadržajnih sklopova; promet, turizam, 

poljoprivreda, gospodarstvo i priroda”, ali svaka koristi one dijelove koji se odnose na njezino 

ciljano područje, što je u skladu s principima prostornog planiranja da se u skladu s prostorno-

planskim dokumentom šireg područja, izrađuje prostorno-planski dokument užeg područja te da ta 

dva dokumenta ne smiju biti u koliziji. 

Studije uvode pojam „Adriatic city – Jadranski gradski konglomerat“, koji predstavlja cilj zajedničkog 

razvoja i povezivanja ovih područja, a za što autori navode da je potrebno stvoriti zajedničku 

strategiju gospodarskog razvoja te, prije svega, osigurati dobru prometnu povezanost ovog 

područja. Završno poglavlje dvaju studija – Sinteza smjernica za razvoj Istre – dijeli prostor Istre na tri 

usporedna linearna pojasa koji se međusobno razlikuju prema tipu krajobraza, tipu naselja i gustoći 

naseljenosti. Tako dolazimo do (1) urbano-turističkog koridora uzduž morske obale, kojim se nižu 

urbana središta koja su već danas međusobno dobro povezana daljinskim cestama obale i zaleđa; (2) 

prekogranični vrtni grad, koji se nalazi iza urbanog multimodalnog koridora, a sastoji se od mreže 

zgusnutih naselja koja su međusobno odvojena pretežno obrađenim površinama te s manjim 

površinama šuma i (3) logističko-tehnički koridor, koji je ograničen visokim planinskim grebenima koji 

su bogati šumama za proizvodnju. Za svaki od ovih pojaseva dan je prijedlog razvoja sukladno 

karakteristikama prostora. 

Kao i studija „Koncept prostornog razvoja Istre - istraživanje pet sadržajnih sklopova; promet, 

turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda”, ove dvije studije usmjerene su prema zamisli 

prostornog razvoja graničnog područja na sjecištu slovenskog i hrvatskog nacionalnog teritorija na 

sjeverozapadnom dijelu Istarskog poluotoka. Kao što se navodi u uvodu samih studija, one se 

temelje na osnovnim načelima održivog planiranja, na ideji zajedničke Istre kao područja suživota 

različitih nacionalnih entiteta, tradicionalno oblikovanih međususjedskih odnosa i drugih povijesno 

utemeljenih prostornih, ekonomskih i kulturoloških veza. Studije prostornih usmjerenja i ishodišta 

za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za obalu odnosno granično područje također su objavljene 

na web stranici projekta gdje su javno dostupne širokoj javnosti. 
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Studija prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja 

gradova Kopra i Buzeta (Buzet, Kopar) 

Studija prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja 

gradova Kopra i Buzeta još je jedan od dokumenata produciranih u sklopu ovog projekta, a koji je 

usmjeren na uže područje odnosno temu. Za usporedbu uzeti su gradovi Kopar i Buzet, koji su u 

funkcionalnom smislu dva različita gradska naselja i dvije različite administrativno – političke i 

upravne jedinice te su i interesi i problemi u organiziranju prometa u ova dva grada većinom oprečni. 

Unatoč različitostima, Kopar i Buzet u značaju i odnosu prometa na unapređenje turističke ponude, 

a što je glavni fokus ove studije, prepoznaju iste ciljeve. Ti ciljevi su sljedeći: 

 potreba poboljšanja međusobnih prometnih veza na glavnim i sporednim cestovnim 

pravcima u međugraničnom prostoru 

 nadopuna turističkih posebnosti s jedne i druge strane granice 

 primjena istovjetnih modela poboljšanja prometa u funkciji turističke ponude 

 primjena istovjetnih modela organizacije i oblikovanja smještajnih turističkih oblika u 

ruralnom prostoru s obje strane granice – adaptacijom postojeće građevne strukture i 

revitalizacijom ispražnjenih ruralnih naselja 

 primjena istovjetnih modela poboljšanja prometnih usluga radi podizanja razine socijalnih 

usluga i opće kvalitete života. 

Svrha ove studije jest izraditi prijedlog posebnih smjernica za razvoj prometne mreže dva grada i 

ponuditi odgovarajuća prekogranična i lokalna prometna rješenja koja će pozitivno utjecati na 

gospodarski razvoj pograničnog područja s posebnim naglaskom na razvoj turizma. Smjernice su 

rađene odvojeno za gradove Kopar i Buzet, ali se paralelno vršilo međusobno usuglašavanje 

smjernica te su konačno spojene u jednu studiju. 

 

Ciljevi povezivanja gradova Kopra i Buzeta su sljedeći: 

 zajedničko prostorno planiranje 

 zajednička razvojna vizija 

 zajednička baza podataka i povezani portal 

 izrada strateških smjernica za održivi razvoj uz zaštitu bogate kulturne i prirodne baštine te 

maksimalno usklađivanje razvojnih i prostornih prioritetnih područja i njihovo uključivanje u 

razvojne programe na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini 

 dogovor o zajedničkim investicijama i drugim projektima koji se mogu financirati iz europskih 

sredstava 

Studija dalje navodi kako bi se povezivanje gradova Kopra i Buzeta moralo temeljiti prije svega na: 

 zajedničkoj komunalnoj infrastrukturi (vodovod i kanalizacija) 

 zajedničkim gospodarskim javnim službama 

 industrijsko-obrtnim zonama 

 zajedničkim nastupom u turističkoj ponudi 
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Zajedničkim ulaskom u veće projekte omogućilo bi se ostvarivanje sadržaja koje, iz financijskih 

razloga, nije moguće ostvariti za zasebne gradove. Gradovi Kopar i Buzet već razmjenjuju velik broj 

dnevnih migranata, stoga se gledanje ovog prostora kao cjeline i strateško pozicioniranje razne 

infrastrukture, gospodarskih zona, turističkih zona i slično čini kao dobro rješenje. 

Konačno, studija prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja 

povezivanja gradova Kopra i Buzeta navodi uvjete koji se moraju ostvariti kako bi se postigli gore 

navedeni ciljevi: 

 usklađivanje prostornih planova obiju općina 

 uređivanje različitih tematskih puteva, na interaktivan način 

 zaštititi pojedina područja i na njima utvrditi mogućnosti korištenja prostora 

 obnoviti i urediti smještajne kapacitete 

 potaknuti pojedince, poduzeća i udruge da sudjeluju u pripremi i provedbi 

 izraditi zajedničku ili uskladiti turističku strategiju. 

 

Prijedlog prostornog uređenja obale (gradska riva) u Gradu Puli - prijenos dobre prakse grada 

Kopra (Pula, Kopar) 

Unutar projekta „PUT-UP Istre“ izrađen je, od strane vanjskog izvođača, idejni projekt uređenja 

gradske rive u Puli, a isti se sastoji od idejnog projekta arhitekture, idejnog građevinskog projekta, 

idejnog projekta odvodnje i navodnjavanja, idejnog projekta elektroinstalacija, idejnog projekta 

opreme i hortikulture i idejnog projekta izmještanja željezničkih tračnica te je izrađen i elaborat 

zaštite okoliša, temeljem kojeg je rješenjem nadležnog Ministarstva utvrđeno da za planirani zahvat 

nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Time su ostvareni preduvjeti za 

nastavak projekta uređenja gradske rive u Puli, što je prema mišljenju svih uključenih veoma važan 

projekt s obzirom na trenutno stanje Pulske rive. 

Idejnim projektom planira se premještanje obalnog zida i proširenje rive u maksimalnoj širini od 14 

metara u odnosu na postojeću poziciju obalnog zida, nova rješenja za pješake, nova prometna 

rješenja s pratećim elementima, prateći sadržaji, uređenje zelenih površina, rješavanje javne rasvjete 

i komunalne infrastrukture te druga uređenja koja će doprinijeti unapređenju izgleda i 

funkcionalnosti Pulske rive. 

Cilj ove aktivnosti jest oživljavanje obalnog dijela grada Pule, konkretno 1. od 4 zone (od Mosta 

Uljanik do Riječkog gata) na koje je prema urbanističkom rješenju iz 2011. godine podijeljeno 

područje Pulske rive. Uređenje gradske rive zasniva se na prijenosu dobre prakse od strane grada 

Kopra te su na jednom od sastanaka stručne radne grupe predstavnici Gradske općine Kopar 

prezentirali vlastitu studiju prostornog uređenja obale grada Kopra. Prezentirani su grafički dijelovi 

studije, potrebni pravni akti, formiranje projektne skupine i cjelokupan put do izrade studije, 

popraćeni raspravom i postavljanjem pitanja, čime je Gradu Puli prijenosom iskustava prikazano što 

ih očekuje tijekom izrade studije. 

Organizirano je i studijsko putovanje u Kopar, 25. studenog 2015. godine, tijekom kojeg je na samoj 

rivi prezentiran projekt uređenja obale u Kopru. Na studijskom putovanju sudjelovala su dva 
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predstavnika Grada Pule, dva predstavnika Grada Kopra, izrađivači idejnog rješenja Koparske rive te 

voditeljica projekta i stručna savjetnica na projektu. 

U sklopu projekta nabavljena je ArcGIS mrežna licenca, koja je instalirana u Odsjeku za prostorno 

planiranje i graditeljsko naslijeđe u Gradu Puli te je tako zamijenila zastarjelu verziju programa koji se 

do sad koristio. ArcGIS je geografski informacijski sustav za rad s kartama i geografskim podacima, 

koji služi za stvaranje i korištenje karti, sakupljanje geografskih podataka, analiziranje sakupljenih 

podataka, dijeljenje i upravljanje podacima i slično te posjeduje veliku zbirku alata kojima se mogu 

izvoditi napredna uređivanja prostornih podataka. Ovaj sustav koristio se za provedbu projekta, 

konkretno za pripremu prijedloga prostornog uređenja obale u Puli te je povezan s web stranicom 

projekta, a putem njega su relevantni prostorni podaci dostupni svim partnerima te djelomično i 

javnosti. Za korištenje novog sustava educirana su dva djelatnika Grada Pule kroz tri tematske 

edukacije u ukupnom trajanju od 10 dana: uvod u GIS, alati i funkcionalnosti te izrada analiza. 

*** 

U odnosu na djelotvornost radnog paketa 3 - Koncept prostornih smjernica i polazišta za određivanje 

ključnih razvojnih sadržaja za posebno zaokružene prostorne cjeline obala, granično područje te za 

razvojne centre Buzet, Pula i Kopar – možemo zaključiti da je isti u potpunosti uspješno proveden, s 

djelotvornom i pravovremenom realizacijom svih zadanih aktivnosti. Aktivnosti ovog radnog paketa 

nadovezuju se na i koriste rezultate aktivnosti provedenih unutar radnog paketa 2 - Uspostavljanje 

zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre na sadržajno ključnim područjima (promet, turizam, 

poljoprivreda, gospodarske zone, priroda) te zajedno doprinose ostvarenju specifičnih ciljeva 

projekta i donose koncept Istre kao jedinstvenog područja neovisnog o državnim granicama. 

Izrađeni dokumenti odnosno stručne podloge nude prostorna rješenja za ciljano područje neovisno o 

državnim granicama, što odgovara na analizu problema ovog projekta i omogućuje učinkovito i 

strateško planiranje razvoja ovog područja te također omogućuje planiranje budućih projekata i 

strateških dokumenata u skladu s vizijom i konceptom razvoja cijele Istre. 

 

3.2.4. Djelotvornost u odnosu na radni paket 4 – Potpomognuto zajedničko planiranje razvoja kroz 

promociju zajedničkog planiranja na lokalnoj razini i među razvojnim partnerima 

U svrhu promocije aktivnosti projekta i diseminacije njegovih rezultata, projektom su planirane 4 

zajedničke novinske konferencije, od kojih su dosad održane dvije – prva u Puli 18. svibnja 2015. 

godine te druga u Kopru 15. ožujka 2016. godine u sklopu javne rasprave o aktivnostima i rezultatima 

projekta. Posljednje dvije očekuju se 22. travnja u Ljubljani te 27. travnja u Buzetu kao završne 

konferencije za javnost te nisu uključene u ovo evaluacijsko izvješće obzirom da se održavaju nakon 

roka za dostavu istog. 

Na prvoj novinskoj konferenciji sudjelovali su svi projektni partneri te su se tom prigodom potpisivali 

Sporazumi o partnerstvu, a planirano je i predstavljanje projekta medijima s obje strane granice. 

Poziv na tiskovnu konferenciju je, uz sažetak projekta i priopćenje za tisak, poslan na adrese 

tridesetak medija tjedan dana prije održavanja konferencije, na koju su se odazvali predstavnici 

samo dva medija – RTV Slovenija i Glas Istre. Vodeći partner koji je bio zadužen za organizaciju 

konferencije pretpostavlja da je razlog ovako slabog odaziva činjenica da su mediji dobili samo jedan 
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poziv elektronskom poštom te ih nije naknadno zvano neposredno prije održavanja konferencije kako 

bi ih se podsjetilo odnosno dodatno potaknulo na dolazak. Druga konferencija za novinare, 

organizirana od strane Regionalnog razvojnog centra Kopar, održana je na kraju druge javne 

rasprave, gdje su također sudjelovali svi projektni partneri te uz njih i predstavnici vanjskih izvođača i 

drugi relevantni akteri. Od strane medija, na konferenciji su sudjelovali predstavnici tek tri medija – 

lokalnih medija Primorske Novice i Regional Obala te predstavnik Slovenske tiskovne organizacije. 

Ovo možemo ocijeniti kao propust u organizaciji konferencije za novinare, koji će služiti kao 

naučena lekcija za organizaciju posljednje dvije konferencije, obzirom da su organizatori sami 

osvijestili vlastite propuste. 

Uz konferencije za novinare, informacije o projektu često su objavljivane u lokalnim i regionalnim 

medijima, što je preneseno i javno dostupno i na web stranici projekta u rubrici „press clipping“. 

Kao jedna od aktivnosti, izrađena je i dvojezična (hrvatski i slovenski) web stranica projekta 

(http://put-up-istre.eu). Web stranica sadrži osnovne informacije o projektu, promotivne materijale 

izrađene za promociju projekta, pristup prostorno planskim dokumentima korištenim kao podloga za 

postavljanje zajedničkog koncepta prostornog razvoja Istre, popis svih sastanaka i događanja u okviru 

projekta sa svim pripadajućim dokumentima koji su vezani uz određenu aktivnost, sve dokumente 

razvijene kroz projekt sortirane po području istraživanja te kontakte partnera na projektu i logotip 

projekta. Web stranica je povezana s GIS portalima partnera te je omogućen prikaz prostornih 

podataka proizašlih iz projekta te djelomična objava istih javnosti. Mišljenje je evaluatora da je web 

stranica projekta, kontinuirano ažurirana od strane vodećeg partnera na projektu, izrazito dobro i 

pregledno strukturirana, pružajući javno dostupne informacije o provedbi projekta i rezultate 

projekta, a što može biti izuzetno zanimljiva građa za stanovnike ovog područja i predstavnike javne 

uprave koji nisu bili izravno uključeni u ovaj projekt. Evaluatori također preporučuju da se web 

stranica nastavi redovito održavati i ažurirati i nakon završetka ovog projekta, kako bi ostala 

referentno mjesto za dobivanje informacija ovog tipa te se po mogućnosti nadogradila u okviru 

nekog sljedećeg projekta. Također je preporuka da se, a što je propušteno učiniti ovim projektom i 

lansiranjem web stranice, počne pratiti analitika posjeta stranici kako bi se točno mogla ocijeniti 

njezina djelotvornost i svrsishodnost. 

Za promociju i diseminaciju aktivnosti i rezultata projekta izrađena je i brošura o projektu s naslovom 

„IN(SEA)SIDE ISTRIA“ na tri jezika – slovenskom, hrvatskom i engleskom, a tiskana je u 6000 

primjeraka te je svaki partner dobio po 1000 primjeraka za distribuciju. Cilj brošure je predstaviti 

sažeti koncept Istre kroz sumiranje sažetaka sve četiri izrađene studije i prijedloga prostornog 

uređenja Pulske rive te na taj način projekt približiti javnosti. 

Uz brošuru, tiskane su i 3 različite vrste letaka koji se razlikuju po tematici koju obrađuju, odnosno 

prvi letak donosi kratak sažetak studije „Koncept prostornog razvoja Istre – istraživanje pet sadržajnih 

sklopova: promet, turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda“, uz navođenje zaključaka za svaki 

od pet sadržajnih sklopova. Drugi letak sažima Studiju prostornih usmjerenja i ishodišta za 

određivanje ključnih razvojnih sadržaja za obalu a treći za pogranično područje, oba sažimajući pet 

sadržajnih sklopova s fokusom na predmetno područje. 

Unutar radnog paketa 4, odnosno s ciljem promocije zajedničkog planiranja, održan je i stručni 

seminar pod nazivom „Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša“. Seminar je održan u 
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Kopru, 25. studenog 2015. godine, a svrha mu je bila povećati razinu znanja i svjesnosti sudionika o 

važnosti održivog upravljanja prostorom. Program stručnog seminara obuhvaćao je sljedeće teme: 

planiranje prometa kao podrška održivom prostornom razvoju; stručne podloge uređenja javnog 

prometa u regiji; sudjelovanje – uključivanje javnosti u prostorno planiranje; te nekoliko prijenosa 

dobre prakse: upravljanje obalnim područjem – primjer Slovenske obale; prostorno planiranje 

obalnog prostora na primjeru Strunjana (projekt SHAPE – IPA Adriatic); Grad Novigrad - praksa i 

prostorni izazovi (Projekt Adria.MOVE IT); Grad Umag – praksa i prostorni izazovi; Općina Piran – 

primjeri iz prakse prostornog uređenja i izazovi. Govornici su bili: pročelnica Odjela za zaštitu okoliša, 

prostorno uređenje i komunalni sustav MO Nova Gorica; zamjenik direktorice za razvoj i opće poslove 

Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije; predstavnik poduzeća Urbi d.o.o. koje se bavi 

prostornim planiranjem; voditelj projekata Regionalnog razvojnog centra Kopar; podsekretar za 

prostorno planiranje MO Novo Mesto; pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada; pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša Grada Umaga te pročelnica Ureda za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općine Piran. 

Ovakvim popisom relevantnih govornika stručni seminar dignut je na visoku razinu te je, uz korisne 

primjere dobre prakse i prikaz situacije na terenu, pružio i priliku za uspostavljanje kontakata i 

razmjenu iskustava ključnih dionika u području prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj 

razini. 

Ciljana skupina ovog seminara bili su prostorni planeri, arhitekti, urbanisti i konzervatori, a ciljalo se 

na približno 70 sudionika seminara. Nažalost, ostvarena je brojka od tek 40 sudionika seminara od 

kojih su, prema analizi potpisnih lista, tek nešto manje od pola predstavnici privatnog sektora koji se 

bave prostornim planiranjem, dok su većina predstavnici jedinica lokalne samouprave. Tijekom 

intervjua u svrhu evaluacije, članovi projektnog tima izjavili su da je razlog manjeg odaziva od 

inicijalno planiranog taj da se u praksi pokazalo da je teško pridobiti veći broj stručnjaka ovog tipa za 

sudjelovanje u aktivnosti projekta jer ova ciljana skupina nije mnogobrojna na ciljanom području. 

Situacija na terenu u provedbi drugih projekata financiranih iz sredstava Europske unije često 

pokazuje problem u privlačenju ciljane skupine za sudjelovanje u aktivnostima projekta, posebice ako 

je ista usko definirana, stoga je preporuka evaluatora ubuduće organizirati aktivnosti ovog tipa na 

način da budu privlačnije sudionicima te da im nude neku konkretnu korist, što je detaljnije 

pojašnjeno u poglavlju 4. Preporuke. 

*** 

Možemo zaključiti da je radni paket 4 – Potpomognuto zajedničko planiranje razvoja kroz promociju 

zajedničkog planiranja na lokalnoj razini i među razvojnim partnerima, izvršen relativno uspješno, 

pod pretpostavkom da će finalne dvije konferencije za novinare biti uspješne i privući dovoljno velik 

broj medija za adekvatnu promociju projekta i njegovih rezultata. Kao dodatan pozitivan aspekt 

možemo istaknuti javnu raspravu u Puli, na kojoj je zabilježen dobar odaziv medija te se u sklopu 

lokalne televizije emitirao cjelovit govor voditeljice projekta, uz dodatna obrazloženja cijelog 

projekta, što u nekoj mjeri dopunjuju medijsku izloženost projekta koja nije u potpunosti ostvarena 

tijekom dosadašnjih medijskih konferencija. Unutar ovog radnog paketa možemo izdvojiti izradu web 

stranice projekta, koja je izrazito dobro strukturirana i jednostavna za snalaženje te pruža 

sveobuhvatni uvid u aktivnosti i rezultate projekta, koji su dostupni širokoj javnosti. Nadalje, stručni 
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seminar koji, iako nije ostvario ciljani broj sudionika, uspio je okupiti veliki broj stručnih dionika te 

facilitirati prijenos dobre prakse i iskustava od strane ključnih aktera u ovom području. 

 

3.3. Učinkovitost 

Projekt je bio učinkovit, budući da su svi planirani outputi ostvareni te nije bilo kašnjenja niti 

izmjena planiranih projektnih aktivnosti. 

Komunikacija između svih članova projektnog tima odvijala se putem ukupno 5 sastanka članova 

Stručne radne grupe i 3 sastanka Upravnog odnosno Tehničkog odbora2. Dodatno, komunikacija se 

između ovih sastanaka stalno odvijala elektroničkom poštom i telefonski. Svi partneri izrazili su 

zadovoljstvo međusobnom suradnjom, komunikacijom i koordinacijom u sklopu ovog projekta, uz 

napomenu da je povremeno dolazilo do kašnjenja u odnosu na interno dogovorene rokove razmjene 

određenih materijala među partnerima, što naposljetku nije negativno utjecalo na provedbu 

aktivnosti projekta. 

Projekt je bio dizajniran na način da stvori sinergiju između šest partnera iz dvije susjedne zemlje, 

uključujući u projektni tim manje i više iskusne sudionike u provedbi projekata financiranih iz 

sredstava EU, koji su kroz ovaj projekt u funkciji partnera indirektno razvijali upravo svoje vještine 

upravljanja projektom. Svaka aktivnost projekta izvršena je bilateralno, kroz sudjelovanje partnera s 

obje strane granice te je time poštivan duh Poziva. 

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije kao vodeći je partner na sebe preuzeo većinu 

administrativnih zadaća u provedbi projekta, dok je prema ostalim partnerima slao jasne zadatke te 

im uvijek bio na raspolaganju za dodatna pojašnjenja i pomoć, čime su donekle ublažili pritisak 

administrativnih obveza projekta na ostale partnere, koji su ipak bili obavezni redovito pripremati 

pojedinačne financijske izvještaje i izvještaje o provedenim aktivnostima te izvještavati o 

provedenim i budućim aktivnostima tijekom partnerskih sastanaka i drugih događanja u okviru 

aktivnosti projekta. Svi partneri izjavili su da nemaju negativnih iskustava povezanih s provedbom 

projekta, barem ne u većoj mjeri no što su očekivali samim ulaskom u projekt, što je rezultiralo 

podizanjem razine motivacije za sudjelovanje u budućim EU projektima (dok je u praksi čest 

suprotan slučaj korisnika obeshrabrenih napornim administrativnim zahtjevima projekta). 

Ono što su svi partneri prepoznali kao otežavajuću okolnost jest duljina trajanja projekta, odnosno 

prekratko vrijeme za adekvatno ostvarenje postavljenih ciljeva i postizanje rezultata projekta. 

Konkretno, studije koje su se izrađivale u sklopu projekta zahtijevale su mnogo vremena i 

istraživačkog rada te svi intervjuirani članovi projektnog tima napominju da su na ovom projektu 

radili značajno veći postotak radnog vremena od planiranog, što je čest slučaj u projektima koji 

uključuju visoku razinu ljudskog rada. 

Drugi problem s kojim se projektni tim susreo jest zapošljavanje jedne novozaposlene osobe u 

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije na poziciju tehničkog koordinatora projekta. Nakon 

                                                           
2
 1. sastanak Stručne radne grupe održan je zajedno s 1. sastankom Upravnog i Tehničkog odbora 
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zapošljavanja osobe neiskusne u provođenju EU projekata, što je bio slučaj sa svim prijavama za ovu 

poziciju, vodeći partner uložio je ljudske i vremenske resurse u edukaciju novozaposlene osobe, a ista 

je zatim dala otkaz u prosincu 2015. godine, 5 mjeseci prije završetka projekta, ostavljajući vodećeg 

partnera s jednim članom tima manje. Poslovi tehničkog koordinatora projekta obuhvaćali su, 

između ostalog, koordinaciju projektnih aktivnosti, administrativno i financijsko izvještavanje, 

praćenje provedbe aktivnosti, komunikaciju s partnerima i koordinaciju s drugim članovima 

projektnog tima iz Zavoda. Sve nabrojano postalo je odgovornost drugog člana projektnog tima te 

dodatno opteretilo već ionako prekomjerno radno opterećenje u sklopu ovog projekta. 

Što se tiče financijskog upravljanja projektom, zbog tehničkih problema s modulom za unošenje 

podataka – MUP (ISARR) Grad Buzet kao jedan od partnera, zbog ranije navedene greške u sustavu, 

nije u mogućnosti podnijeti financijsko izvješće. Svi ostali partneri podnijeli su svoja pojedinačna 

izvješća te su prva izvješća odobrena od strane nacionalnih kontrolora. Obzirom da jedan od partnera 

nije podnio izvješće, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije kao vodeći partner ne može 

zatražiti refundaciju sredstava za sve partnere, a samim time nisu im isplaćena sredstva, tako da su 

sve dosadašnje aktivnosti financirane 100% iz sredstava prijavitelja odnosno partnera. Iz navedenog 

razloga, evaluatori nisu u mogućnosti ocijeniti kvalitetu financijskog upravljanja projektom ni 

procijeniti koliki će iznos financijskih sredstava ostati nepotrošen. S druge strane, možemo zaključiti 

da je projektni tim izrazito dobro upravljao financijama projekta obzirom da su uspjeli 

pravovremeno i uspješno provesti sve aktivnosti projekta pokrivajući kontinuirani financijski jaz 

vlastitim sredstvima. Što se tiče realokacija proračunskih sredstava, možemo izdvojiti prebacivanja 

9.000,00 € s pozicije troška osoblja na poziciju troškova vanjskih usluga od strane Fakulteta za 

arhitekturu. Ostatak proračuna bio je adekvatno strukturiran, uz napomenu projektnog tima da je 

propušteno uključiti popratne troškove poput troškova pauze za kavu tijekom konferencija, što ne 

predstavlja velike financijske iznose, ali je zahtijevalo dodatan trud i vremensku posvećenost članova 

projektnog tima, kao i vlastita financijska sredstva prijavitelja i partnera. 

Evaluatori nisu imali poteškoća s uvidom u projektnu dokumentaciju, koja se uredno vodila i 

arhivirala, što vodi do zaključka da je projektni tim bio veoma učinkovit po pitanju pripreme i 

vođenja projektne dokumentacije. Štoviše, gotovo kompletna dokumentacija koja se tiče provedbe 

projekta objavljena je, strukturirana i javno dostupna na web stranici projekta. 

Evaluatori pozdravljaju činjenicu da su, tijekom kick-off sastanaka projektnih partnera, detaljno 

prezentirani tehnički aspekti provedbe projekta – od načina i perioda izvještavanja, 

administrativnog i financijskog upravljanja projektom, odgovornosti partnera, načina komuniciranja, 

uputa o postupcima javne nabave, pravila promocije i drugo potrebno za uspješno vođenje projekta. 

Također su redovito prezentirane provedene aktivnosti, postignuti rezultati i buduće aktivnosti od 

strane svakog od partnera, sukladno njihovim zaduženjima. 

Zaključujući učinkovitost provedbe ovog projekta, možemo utvrditi da je isti proveden s visokom 

razinom stručnosti, transparentnosti i koordinacije među partnerima. Veliki trud uložen je od strane 

vodećeg partnera u upućivanje ostalih partnera u njihove obaveze što se tiče tehničkih i 

administrativnih zahtjeva provedbe projekta, a odgovornosti i konkretna zaduženja svakog od 

partnera u odnosu na provedbu aktivnosti projekta definirane su još u fazi razvoja projektnog 

prijedloga. Svi partneri navode zadovoljstvo međusobnom komunikacijom i suradnjom te su otvoreni 

za suradnju u nekom budućem zajedničkom projektu. 
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3.4. Održivost 

Najvažniji neposredni učinci odnosno rezultati ovog projekta su sljedeći dokumenti: 

 Studija „Koncept prostornog razvoja Istre – istraživanje pet sadržajnih sklopova: promet, 

turizam, poljoprivreda, gospodarstvo i priroda“ 

 Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za obalu 

(općine: Ankaran, Kopar, Izola, Piran, Buje, Umag, Brtonigla, Novigrad) 

 Studija prostornih usmjerenja i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za 

granično područje (općine: Piran, Kopar, Hrpelje-Kozina, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Buzet, 

Lanišće) 

 Studija prostornih smjernica i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja 

povezivanja gradova Kopra i Buzeta 

 Prijedlog prostornog uređenja obale u gradu Puli – prijenos dobre prakse grada Kopra. 

Navedeni dokumenti temelje se na opsežnom istraživanju, terenskom kroz anketiranje i intervjuiranje 

stanovnika i predstavnika jedinica lokalne samouprave te teorijskom kroz analizu postojećih 

dokumenata prostornog planiranja. Ovakav vid stručne podloge izrađenih studija jamči njihovu 

relevantnost, a samim time i održivost jer pružaju vrijednu podlogu za buduće strateške i razvojne 

dokumente, fokusirajući se upravo na onaj smjer razvoja koji su relevantni akteri odabrali, a 

strateški dokumenti na razini EU preporučuju za budući razvojni smjer šireg prekograničnog 

područja Istre. Dodatni pozitivni aspekt produciranih prostorno planskih dokumenata jest to što isti 

nisu postavljeni na ograničeni vremenski period, već donose prikaz prostornih obilježja područja, koja 

nisu lako promjenjiva te tako postavljaju kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve razvoja. 

Jedan od srednjoročnih ciljeva je prostorno uređenje obale u gradu Puli. Nakon izrade Idejnog 

projekta u sklopu projekta „PUT-UP Istre“, Grad Pula pokrenut će postupak izdavanja Lokacijske 

dozvole za namjeravani zahvat u prostoru. Budući da se u ovom slučaju radi o zahtjevnom zahvatu, 

prije izrade Glavnog projekta potrebno je izraditi Geomehanički elaborat temeljem geomehaničkih 

istraživanja, koji su financijski iznimno zahtjevni za Grad Pulu. Iz navedenog razloga, nakon 

provedenog postupka izdavanja Lokacijske dozvole, Grad će se kandidirati na europske fondove za 

dobivanje bespovratnih sredstava za daljnje korake ka samoj realizaciji projekta, odnosno za izradu 

Geomehaničkog elaborata i Glavnog projekta. Time će se rezultat ovog projekta, odnosno Idejni 

projekt uređenja obale u gradu Puli, izravno koristiti kao podloga za prijavu sljedećeg projekta sa 

srodnom svrhom i ciljevima. 

Uzimajući u obzir djelokrug i ovlasti partnera na projektu, koji uključuju izradu dokumenta prostornog 

uređenja, provedbu dokumenata prostornog uređenja, planiranje prostornog razvoja, uređenje 

javnih površina, očuvanje kulturne baštine, zaštitu okoliša i slično, jasno je da je ovaj projekt ima 

izrazito velike izglede za dugoročnu održivost te da će njegovi rezultati biti korišteni za unapređenje 

prostornog planiranja temeljenog na konceptu zajedničkog uređivanja prekograničnog prostora. 

Partneri na projektu redovito provode projekte financirane iz Programa prekogranične suradnje 

Slovenija – Hrvatska te su izrazili namjeru korištenja ovog projekta kao podloge za definiranje 

budućih potreba i usmjerenja za daljnji razvoj prekograničnih projekata, čime se također osigurava 

održivost i nadogradnja ostvarenih rezultata. Tijekom intervjua, od strane slovenskih partnera 

spomenuta je i Europska grupacija za teritorijalnu suradnju kao način nastavka dugoročne suradnje 
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između ove dvije zemlje. Radi se o grupaciji koju mogu osnovati partneri sa sjedištem u najmanje 

dvije države članice EU, a omogućava im stvaranje jedinstvene pravne osobe, zajedničko i 

neposredno prijavljivanje na pozive za dostavu prijedloga u okviru teritorijalnih programa EU-a te 

mnoge druge koristi. Nadalje, partneri su sudjelovanjem u aktivnostima ovog projekta dobili uvid u 

svoje razvojne potrebe i identificirali područja od interesa, a osobe koje se bave prostornim 

planiranje s obje strane granice su uspostavile međusobne kontakte i poznanstva, što će zasigurno 

imati pozitivne učinke na njihov daljnji rad. 

Rezultati projekta javno su dostupni na web stranici projekta, čime se otvara mogućnost za njihovu 

diseminaciju i prijenos iskustava dobre prakse na druge zainteresirane aktere, a lokalnoj zajednici se 

pruža uvid u analizu stanja i buduće razvojne ciljeve ovog područja, što doprinosi održivosti rezultata 

projekta kroz stvaranje pozitivnog ozračja transparentnosti i uključenosti lokalne zajednice. 

Zaključno, možemo utvrditi da projekt „PUT-UP Istre“, odnosno njegovi rezultati, imaju velike izglede 

za dugoročnu održivost jer predstavljaju zbir kvalitetno strukturiranih i stručnih dokumenata koji su 

usmjereni na budući razvoj ovog područja i postavljaju smjernice poželjnog prostornog razvitka. 

Važan čimbenik u osiguravanju održivosti projekta su i projektni partneri, koji predstavljaju 

relevantne aktere u ovom području i imaju stručne kapacitete i ovlasti provesti u djelo ono što je 

započeto aktivnostima ovog projekta. 

 

4. Preporuke 

Ključne preporuke koje proizlaze iz analize predstavljene u ovom evaluacijskom izvještaju naglašene 

su ovdje kako slijedi: 

 Obzirom na aktivnosti unutar projekta „PUT-UP Istre“ koje nisu u potpunosti uspješno 

izvršene, a to su konferencije za novinare i javna predstavljanja koja nisu ostvarila inicijalno 

ciljani broj sudionika, preporuka je evaluatora da se buduće aktivnosti ovog tipa pažljivo 

planiraju u skladu s područjima interesa upravo onih skupina koje su ciljane za sudjelovanje. 

To se može ostvariti uključivanjem predstavnika ciljanih skupina u samo planiranje dnevnog 

reda, kao i analiziranjem provedenih projekata sličnog tipa koji su na svoje aktivnosti uspjeli 

privući veći broj sudionika te korištenje njihovih metoda. Također, kod kvantificiranja 

indikatora kao što su broj sudionika na aktivnostima ovog tipa, što je posebice važno kod 

projekata financiranih iz ESI fondova, gdje postavljeni indikator postaje dio Ugovora, a 

njegovo neostvarenje može rezultirati umanjenjem dodijeljenih bespovratnih sredstava, 

preporučuje se već u fazi razvoja projektne prijave u obzir uzeti različite čimbenike, kao što 

su koristi za sudionike, veličina ciljane skupine, pristupačnost mjesta održavanja događanja i 

slično te na taj način odrediti optimalan i ostvariv broj sudionika kako bi se izbjegli problemi u 

provedbi projekta.  

 

Pružanje direktnih koristi sudionicima od sudjelovanja na određenom događaju, poput 

nadoknade putnih troškova, atraktivne lokacije održavanja događaja ili navođenja važnih 

osoba kao sudionika događanja često može pomoći u privlačenju većeg broja sudionika. 
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 Nastavno na preporuku iznad, poticanje sudionika javnih rasprava na aktivno sudjelovanje u 

istima može se ostvariti oblikovanjem tema za raspravu na način koji je najzanimljiviji ciljanoj 

skupini, što se također može postići omogućavanjem njihovim predstavnicima da u 

određenoj mjeri utječu na dnevni red javne rasprave. Dodatno, dio aktivnosti javne rasprave 

može se organizirati u obliku interaktivne radionice, tako da se sudionici podijele u manje 

grupe odnosno radne skupine te im se dodijeli konkretan zadatak, čime će dobiti veći osjećaj 

odgovornosti i pritisak za aktivno sudjelovanje, dok zaključci takvih radnih skupina mogu biti 

vrijedan izvor informacija za finalno uređivanje dokumenta koji je stavljen na raspravu. 

 Konačna preporuka jest uključiti kratke evaluacije provedenih edukacija, studijskih putovanja 

i stručnih seminara, neposredno nakon, a po mogućnosti i prije održane aktivnosti, koje bi 

mjerile razinu znanja i motivacije sudionika prije i nakon sudjelovanja na aktivnosti, ostvareni 

prijenos znanja i dobre prakse te druge komentare relevantne za mjerenje ostvarenja 

zadanih ciljeva. Na taj način, rezultati provedenih aktivnosti bi se mogli točnije ocijeniti i 

prikupiti inputi sudionika za unapređenje budućih aktivnosti. Također se preporučuje 

vođenje analitike web stranice, što je veoma koristan alat za mjerenje razine posjećenosti i 

drugih pokazatelja koji prikazuju uspjeh rezultata projekta. 


